

PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË NDRËSEKTORIALE REFORMA NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË

2012-2020

Nr.	Politikat specifike	Veprimet që duhen ndërmarrë	Koha e realizimit	Burimet	Institucionet përgjegjësie/institucione zbatuese ¹	Mekanizmat monitorues dhe vlerësues
Qëllimi strategjik 1: Përfundimi 100% i regjistrimit fillestar sistematik kombëtar brenda vitit 2013 dhe krijimi i regjistrimit elektronik të pasurive të paluajtshme dhe përmirësimi i funksionimit të ZRPP						
<i>Objektivi strategjik 1.1: Fuqizimi i regjistrimit elektronik publik kombëtar të pasurive të paluajtshme të ZRPP-së për ta shndërruar shërbimin e ofruar ndaj publikut në efektiv, cilësor dhe të shpejtë, si dhe përfundimi i regjistrimit të plotë fillestar sistematik kombëtar brenda vitit 2013, sipas prioriteteve të Taks Forcës së kryesuar nga Kryeministri</i>						
1.1.1	Kalimi i ZRPP-së në një formë rregullimi me vetëfinancim të orientuar drejt shërbimit dhe forcimi i kapaciteteve administrative të saj	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të ligjit të ri nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” me qëllim kalimin e këtij institucioni me vetëfinancim. Procesi i hartimit do të prioritetizohet drejt akteve më të rëndësishme,	Korrik 2012	Projekti LAMP 200 mijë USD + Kosto administrative	Task Forca e drejtuar nga Kryeministri KM; MD/ ZRPP MD/ ZRPP MD/ ZRPP	Numri i akteve nënligjore të miratuara
		Hartimi dhe miratimi i studimit të fisibilitetit dhe plan biznesit 2012-2013 me qëllim rritjen e kapitaleve, zhvillimin e infrastrukturës, zhvillimin e burimeve njerëzore si dhe hartimi i një Strategjie Afatmesme 2014-2020 nën vizonin e rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj klientit	Dhjetor 2012	Projekti LAMP 440 mijë USD		Plani i Biznesit 2012-2013 dhe Strategjia Afatmesme 2014-2020, të miratuara

¹ Institucioni përgjegjës është institucioni që drejton dhe kontrollon realizimin e masës. Institucioni zbatues është institucioni që zbaton një pjesë të masës dhe raporton tek institucioni përgjegjës. Roli identifikohet nëpërmjet simbolit

	Miratimi i programit të parë të trajnimit të stafit dhe lidhja e kontratës për zbatimin e tij	2012	Projekti LAMP 350 mijë USD		Programi vjetor i trajnimit i miratuar
	Hartimi dhe miratimi i programeve vjetore periodike të trajnimit	Çdo vit	Kosto administrative	ZRPP	Numri i programeve të miratuara
	Trajnime të stafit për detyrat funksionale të orientuara drejt shërbimit ndaj publikut	Çdo vit	Projekti LAMP 75 mijë \$ + Kosto Administrative	ZRPP	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
	Rekrutimi i stafit mbi bazat e meritave profesionale dhe të integritetit, duke përfshirë edhe procesin e zgjerimit të stafit, nëse është e nevojshme	2012-2020	Kosto administrative	ZRPP	Numri i punonjësve të rekrutuar dhe të promovuar
	Vënia në dispozicion e analizës së thelluar mbi legjislacionin e të drejtave të pronësisë Taks-Forcës	6 muaj nga miratimi i Strategjisë	Kosto administrative	MD/ Task-Forca	Marrja e vendimeve nga Task Force në raport me rekomandimet e analizës
	Organizimi i takimeve periodike për konsultimin paraprakisht në Task-Force, i të gjitha politikave për ndryshime në legjislacionin e çështjeve të pronësisë.	Vijimësisht	Kosto administrative	Task Force për çështjet e pronësisë	Numri i takimeve të organizuara, politikat dhe nismat ligjore dhe nënligjore të konsultuara dhe të koordinuar.
1.1.2 Krijimi i një sistemi elektronik të regjistrimit të pasurive të paluajtshme për transmetim dhe kontroll të të dhënave online, si dhe ndërlidhja e tij me bazat e tjera të të dhënave shtetërore online në funksion të një portali online të kërkesave për shërbime	Dixhitalizimi i dokumentacionit arkivor ekzistues (dokumentet ligjore, kartelat dhe hartat treguese të regjistrimit) për zyrat vendore të regjistrimit Tiranë dhe Durrës	Qershor 2012	Projekti LAMP 7.51 milion USD + Kosto administrative	MD/ZRPP; AKSHI	% e dokumentacionit arkivor të dixhitalizuar
	Përfundimi i arkitekturës së sistemit elektronik të regjistrimit, duke përfshirë edhe përmirësimin e specifikimeve teknike	Maj 2012		MD/ MITIK; ZRPP:AKSHI	Miratimi i arkitekturës
	Zbatimi i arkitekturës së miratuar të sistemit elektronik të regjistrimit dhe ngritja e infrastrukturës hardëeare, software, rrjet kompjuterik dhe përshtatja e ambienteve në zyrat vendore të regjistrimit Tiranë, Durrës dhe Elbasan	Gusht 2012		MD/ ZRPP; AKSHI	Testimi i sistemit në dy zyrat vendore Tiranë dhe Durrës
	Miratimi i sistemit elektronik në zyrat vendore të regjistrimit Tiranë, Durrës dhe Elbasan për t'i shndërruar në sportele one-stop-shop	Korrik 2012		MD/ MITIK; ZRPP; AKSHI	Hyrja në fuqi e aktit të miratimit dhe fillimi i funksionimit të sistemit

	Dixhitalizimi i dokumentacionit arkivor ekzistues (dokumentet ligjore, kartelat dhe hartat treguese të regjistrimit) për zyrat e tjera vendore të regjistrimit	Qershor 2013		MD/ ZRPP; AKSHI	% e dokumentacionit arkivor të dixhitalizuar
	Zbatimi i arkitekturës së miratuar të sistemit elektronik të regjistrimit dhe ngritja e infrastrukturës hardware, software, rrjet kompjuterik dhe përshtatja e ambienteve në zyrat e tjera vendore të regjistrimit	Qershor 2013		MD/ ZRPP; AKSHI	Testimi i sistemit në zyrat vendore
	Përgatitja e 7 zyrave të tjera për të zbatuar sistemin elektronik të regjistrimit të pasurive të paluajtshme për t'i shndërruar në sportele one-stop-shop	Qershor 2013		MD/ ZRPP; AKSHI	Testimi i sistemit në 7 zyrat e përgatitura.
	Shtirja e sistemit të aplikimit elektronik të kërkesave të qytetarëve për shërbim në të gjitha zyrat vendore të regjistrimit për t'i shndërruar në sportele one-stop-shop	2012		ZRPP; AKSHI	% e shërbimeve elektronike
	Aksesimi i noterëve në sistemin elektronik në zyrat vendore të regjistrimit Durrës, Tiranë dhe Elbasan	Qershor 2012	35 milion leke	MD/ ZRPP; Zyrat vendore të noterisë Tiranë dhe Durrës; AKSHI	% e transaksioneve të kryera bazuar në aksesin <i>online</i>
	Aksesimi i noterëve në sistemin elektronik në zyrat e tjera vendore të regjistrimit sapo sistemi elektronik të ngrihet	Qershor 2013 dhe në vijim	Kosto administrative	MD/ ZRPP; Dhoma Kombëtare e Noterisë; AKSHI	% e transaksioneve të kryera bazuar në aksesin <i>online</i>
	Aksesimi i operatorëve të tjerë (përdorues të jashtëm) në informacionin elektronik të ZRPP nën parimin one stop shop	2013-2020		ZRPP/MD, AKSHI, operatorët e tjerë	% e operatorëve të jashtëm që aksesojnë sistemin elektronik të ZRPP
	Përdorimi i nënshkrimeve dixhitale, krijimi i një sistemi të transferimit elektronik të shërbimeve dhe ndërlidhja e sistemit elektronik të regjistrimit me bazat e tjera të të dhënave shtetërore, duke përfshirë ato të taksave, statistikave etj.	2013-2020		MD/ MITIK; ZRPP; institucione të tjera; AKSHI	% e operatorëve me akses tek sistemi elektronik
	Miratimi i një standardi kombëtar për arkivat dixhitale (ISO për të dhënat e skanuara për Arkivat e mëdha)	Gjashtëmuaji i parë 2013	Kosto administrative	AKSHI	Standardi i miratuar
	Konvertimi i të dhënave ekzistuese dhe të dhënave të reja në standardin kombëtar të miratuar	2013-2020	Kosto administrative	ZRPP/AKSHI	% e të dhënave të konvertuara sipas standardit të miratuar

1.1.3	Krijimi i një sistemi që lejon përmirësimin dhe përditësimin e vijueshëm të të dhënave që administrojnë ZRPP	Miratimi i bazës ligjore të nevojshme, strukturës dhe përshkrimeve të punës të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor për standardet shtetërore dhe rregullat uniforme për krijimin e sistemeve të informacionit gjeohapësinor, në përputhje me standardet evropiane pa shmangur përgjegjësinë e ZRPP për krijimin, përditësimin dhe menaxhimin e hartave të indeksit të regjistrimit mbi baza ditore	2012	Kosto administrative	MITIK/ MD; ALUIZNI,	Miratimi i aktit ligjor
		Rekrutimi, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve të personelit të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor	2012		Ministria përgjegjëse për Autoritetin/Autoriteti Shtetëror	Numri i personave të rekrutuar, numri i trajnimeve dhe i stafit të trajnuar
		Përgatitja e standardeve unike për prodhimin e hartës nga Autoriteti Shtetëror	2012	Fondet për t'u siguruar	Autoriteti Shtetëror	Miratimi i standardeve
		Përmirësimi i të dhënave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme nëpërmjet përdorimit të hartës unike standarde	Vijimësisht	Kosto administrative nga buxheti i ZRPP_së	MD/ ZRPPP	Numri i të dhënave të përmirësuara
		Hedhja e të dhënave të reja në regjistrin publik të pasurive të paluajtshme	Vijimësisht	Kosto administrative	ZRPP	Numri i të dhënave të përmirësuara
1.1.4	Përfundimi i procesit të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme brenda vitit 2013, bazuar në kufijtë e përcaktuar administrativë	Përfundimi i regjistrimit në zonat kadastrale të kontraktuara	Qershor 2013	Projekti LAMP 10.67 milion USD Projekti i BE-së zbatuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri	ZRPP	Numri i ZK-ve dhe i pasurive të regjistruara
		Shkëmbimi i informacionit me subjektet e kontraktuara dhe financuesit në funksion të monitorimit të ecurisë së procesit. Ky aktivitet do të sigurohet përmes një koordinimi të fortë e të qëndrueshëm	2012 – Qershor 2013	Shpenzime operative të ZRPP-së	MD/ ZRPP; BB; BE; OSBE; subjektet e kontraktuara	Numri i raportimeve
		Përfundimi i regjistrimit të pasurive në pronësi ose në administrim të njëjësive të qeverisjes vendore ose të institucioneve qendrore	2013	Fondet për t'u siguruar	MD/ ZRPP; njësitë e qeverisjes vendore; institucionet qendrore	Numri i pasurive të regjistruara
		Përfundimi i regjistrimit fillestar në zonat kadastrale që nuk përfshihen në projektet e financimit të BB-së dhe BE-së, si dhe i pyjeve dhe i kullotave nëpërmjet planifikimit paraprak dhe monitorimit të ecurisë së tij	2013		MD/ MF; ZRPP	Numri i pasurive të regjistruara

1.1.5	Rritja vijmësisht e cilësisë, transparencës dhe efektivitetit në kryerjen e shërbimeve; rritja e profesionalizmit të stafit; fuqizimi i etikës profesionale dhe parandalimi i konfliktit të interesave	Aksesimi <i>online</i> i qytetarëve në portalin elektronik për monitorimin e kërkesave për shërbim	Qershor 2012	Projekti LAMP 7.51 milion USD	MD/ ZRPP	% e kërkesave për shërbime elektronike
		Hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës për stafin e ZRPP-së	Korrik 2012	Projekti LAMP 200 mijë USD	MD/ ZRPP	Hyrja në fuqi e Kodit
		Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm dhe miratimi i standardeve të kontrollit me qasje antikorrupsion	2012	Kosto administrative	ZRRP/MD	Ndryshimi i strukturës aktuale në ZRPP dhe standardet e miratuara
		Fushata sensibilizimi për shërbimet e ofruara	Vijmësisht	Projekti LAMP 440 mijë USD + Kosto administrative	MD/ ZRPP	Ulja e ankesave të qytetarëve për cilësinë e shërbimit të ofruar
		Konsultimi paraprak me publikun gjatë regjistrimit fillestar	Vijmësisht	Kosto Administrative	ZQRPP, LAMP, Prezenca OSBE-se etj	Ulja e ankesave të qytetarëve përgjatë procesit të regjistrimit fillestar
		Ulja e numrit të hapave proceduralë, afateve dhe kostos për regjistrimin e transaksioneve në ZRPP	Vijmësisht	Kosto administrative	ZQRPP/institucionet e linjës	Përmirësimi i renditjes së Shqipërisë në raportin Doing Business të Bankës Botërore.
1.1.6	Respektimi dhe promovimi i barazisë gjinore, në procesin e regjistrimit të pronave.	Regjistrimi i pasurive në certifikatat e pronësisë dhe kartelave në emër të dy bashkëshortëve në përputhje me nenin 41 paragrafi 2 i ligjit të ri 33/2012	Vijmësisht	Kosto administrative	ZQRPPP, ZVRPP	Numri i regjistrimeve të realizuar për cdo vit.
		Hedhja e të dhënave në sistemin e të dhënave elektronike të ZRPP në lidhje me gjininë në emër të cilit prona është regjistruar	Vijmësisht	Kosto administrative	ZQRPPP, ZVRPP	Statistika sa pasuri janë regjistruar në emër të grave sa në emër të burrave
		Trajnimi i stafëve qendrore dhe lokale të ZRPP për respektimin e barazisë gjinore në veprimtarinë e regjistrimit .		donatore	MD, ZQRPP,OJF, Organizata Ndërkombëtare	Numri i trajnimeve të kryera për cdo vit.
		Organizimi i fushatave sensibilizuese, vecanërisht në zonat rurale për të drejtat e barazisë gjinore në çështjet e pronave, ku përfshihet edhe regjistrimi		donatore	MD ZQRPP, OJF Organizata Ndërkombëtare	Numri i fushatave të kryera cdo vit

Qëllimi strategjik 2: Përfundimi 100 % i proceseve të përkohshme të nivelit kombëtar: i njohjes së pronësisë së subjekteve të shpronësuar brenda vitit 2014, i lirimit të shtëpive të ish-pronarëve brenda vitit 2017; i legalizimit të ndërtimeve informale brenda vitit 2013, si dhe i verifikimit të titujve të pronësisë brenda vitit 2013.

Objektivi strategjik 2.1. Finalizimi 100% nga AKKP brenda vitit 2014 të procesit të njohjes së pronësisë së subjekteve të shpronësuar, për 7000 dosje që kanë mbetur pa u trajtuar për këdo, duke përfshirë edhe komunitetet fetare.

2.1.1	Rishikimi i legjislacionit që AKKP-ja të zhvillojë procedura më të përsheptuara <i>pro forma</i> dhe <i>prima facie</i> për procesit administrativ të njohjes së pronësisë brenda vitit 2012	Analizë teknike për thjeshtimin dhe përsheptimin e procesit administrativ të njohjes së pronësisë nga AKKP, për procedurat <i>pro forma</i> dhe <i>prima facie</i>	Gjashtë muaj pas miratimit të Strategjisë	Kosto administrative	MD/AKKP	Rekomandimet e analizës
		Zbatimi i rekomandimeve të analizës dhe hartimi i kuadrit ligjor të nevojshëm	2012	Kosto administrative	MD/AKKP	Miratimi i kuadrit ligjor
2.1.2	Përfundimi i procesit administrativ të njohjes së pronësisë nga AKKP brenda vitit 2014	Identifikimi dhe trajtimi me përparësi i aplikimeve të komuniteteve fetare bazuar në marrëveshjet e ratifikuara në Kuvend	2012-2014	Kosto administrative	AKKP	Numri i vendimeve të dhëna për komunitetet fetare
		Përmirësimi i ligjit “Për kthimin dhe kompensimin e pronave”, duke përfshirë edhe riformulimin e nenit 22 të tij.	2012	150 mijë lekë	MD/ Avokatura e Shtetit; Grupet e interesi	Hyrja në fuqi e ligjit
		Zbatimi i procedurave të reja, të thjeshta e të përsheptuara të procesit administrativ deri në përfundimin e dosjeve të patrajtuara me vendim njohjeje.	2012-2014	87 milion lekë	AKKP	Numri i dosjeve të përfunduara
		Zgjidhja e çështjes së numrit të kërkesave të reja që vijnë nga gjykata për rivendosje në afatin e kaluar me ligj për të kërkuar nga AKKP njohje të pronës nëpërmjet: <ul style="list-style-type: none"> - Përmirësimin të kuadrit ligjor; - Zhvillimit të inspektimeve tematike për këtë çështje 	2012-2014	150 mijë lekë + kostot e inspektimit	MD/AKKP	Numri i kërkesave të reja të rivendosura në afat

		Trajnimi i stafit të AKKP-së për ngritjen e kapaciteteve të tyre në përputhje edhe me rezultatet e analizës teknike për përmirësimin e legjislatcionit	Vijimësisht	Kosto Administrative	AKKP	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
Objekivi strategjik 2.2 : Përfundimi i procesit të lirimimit të shtëpive të ish pronarëve brenda vitit 2017, duke aplikuar për personat kreditë e buta ashtu si parashikon ligji:						
2.2.1	Përmirësimi i kuadrit ligjor të zbatueshëm për lirimimin e shtëpive të ish pronarëve dhe krijimi i një plani efektiv me afate dhe burime financiare të përcaktuara për ofrimin e ndihmës nevojshme, sidomos për personat vulnerabël;	Analizë paraprake e legjislatcionit për të mundësuar çështjen e afatit të lirimimit të banesave nga familjet qiramarrëse dhe indeksimin e qirasë. Analiza do të fokusohet në: - Bazën ligjore për lirimimin e banesave ; - Interesi publik që justifikon lirimimin e banesave; Proporcionaliteti i huave me kosto të ulët ndaj dëmit të personave që lirojnë banesat	Brenda 6 muajve nga miratimi i strategjisë	Kosto administrative	MD; MPPT/ EKB; AKKP; Avokatura e Shtetit	Rekomandimet e analizës
		Hartimi dhe miratimi i akteve ligjore apo nënligjore sipas rekomandimeve të analizës bazuar në parimin e shtetit ligjor social	2012-2013	Kosto administrative në varësi të rekomandimeve	MD, MPPT dhe institucionet e tjera në varësi të rekomandimeve të analizës	Numri i rekomandimeve të realizuara
2.2.2	Zgjidhja përfundimtare e çështjes së lirimimit të banesave nga familjet qiramarrëse dhe strehimi i këtyre familjeve me skemë subvencionimi bazuar në parimin e shtetit ligjor social dhe jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, duke pasur prioritet	Fushata sensibilizuese për familjet qiramarrëse për avantazhet e programeve sociale të strehimit, duke përfshirë publikimin dhe shpërndarjen e fletëpalosjeve dhe tryeza të rumbullakëta	Vijimësisht	buxheti	MPPT/EKB, organet e qeverisjes vendore dhe shoqëria civile	Numri i rritur i aplikimeve nga familjet qiramarrëse
		Lirimi i banesave nga familjet qiramarrëse	2014	Kosto administrative	MPPT/ MF; EKB	Numri i banesave të liruara
		Përfundimi i trajtimit të kërkesave të familjeve qiramarrëse për kredi	2017	1 % e fondit të subvencionit	MD;MPPT/ EKB	Numri i kërkesave të trajtuara

	trajtimin me kredi te grave qeramarrëse kryefamiljare dhe të veja	Dhënia prioritet në trajtimin me kredi të grave qeramarrëse të cilat janë kryefamiljare ose të veja			MPPT; EKB	Numri i grave të trajtuar me kredi
		Pagesa e subvencionit pas lidhjes së kontratës së kredisë ²	2011-2017	251.8 milion lekë	MPPT/ MF; EKB	Numri i kontratave të lidhura
Objektivi strategjik 2.3:Finalizimi 100 % nga ALUIZNI i procesit të legalizimit të 27 0 592 të ndërtimeve pa leje brenda vitit 2013.						
2.3.1	Përfundimi i procesit administrativ të legalizimit bazuar në reformën e decentralizimit brenda vitit 2013, regjistrimi i pasurive të legalizuara dhe mbikëqyrja e vendimeve gjyqësore përfundimtare në fazën e ekzekutimit nëpërmjet një procesi të koordinuar mes ALUIZNI, ZRPP dhe AKKP;	Kryerja e procedurave të kualifikimit ligjor, të objekteve informale të përfshira në proces.	Deri në përfundim të 2012	83.9 milion lekë	MPPT/ALUIZNI	Numri i pasurive informale të kualifikuara dhe të përjashtuara nga legalizimi
		Përgatitja e dokumentacionit për kalimin e të drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objektit informal.	2012-2013		KM/ MPTT; ALUIZNI	Numri numri i pasurive për të cilat miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë
		Përgatitja e dokumentacionit për shpërblimin financiar të pronarëve, pronat e të cilëve janë zënë nga ndërtimet informale	2012 -2013	984.4 milion lekë	KM/ MPTT; ALUIZNI	Numri i pronarëve të cilëve ju miratohet e drejta e shpërblimit financiar
		Hartimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për legalizimin e objekteve informale.	2012-2014		MPPT/ALUIZNI DK	Numri i objekteve të legalizuar
		Marrja e informacionit të vazhdueshëm nga Drejtoria e Koordinimit për vendimet gjyqësore të formës së prerë	2012-2014		MPPT/ MD;ALUIZNI	Objekte të përjashtuar nga procesi i legalizimit

² Pagesa e subvencionit parashikohet të përfundojë në vitin 2030 dhe fondet për vitet 2018-2030 llogariten përafërsisht 8,700 000 000 000 lekë

2.3.2	Përdorimi i të dhënave të procesit të legalizimit në funksion të krijimit të një sistemi të dixhitalizuar të aksesueshëm për menaxhimin e të dhënave gjeohapësinore dhe inxhinerike të objekteve të legalizuara (Sistem Informacioni Gjeografik), në përputhje edhe me direktivën INSPIRE;	Organizimi i informacionit për objektet e legalizuara në përputhje me kërkesat e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme	2012-2014	37.9 milion lekë	MPPT/ALUIZNI; ZRPP	Objekte të legalizuara të përfshirë në sistemin e regjistrimit
		Dërgimi i informacionit të nevojshëm, institucioneve përgjegjëse për administrimin dhe ruajtjen e territorit, për objektet e legalizuara dhe që përjashtohen nga procesi i legalizimit.	2012-2014		MPPT/ALUIZNI; NJQV; INUK	Dokumenti përkatës
		Plotësimi i bazës dixhitale të të dhënave ndërtimore dhe gjeohapësinore të pasurive të legalizuara.	Vijmësi deri në përfundim të procesit	63.65 milion lekë	MPPT/ALUIZNI	Ngritja e sistemit të integruar për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave . Përfundimi i plotësimit me të dhënat e pasurive të legalizuara dhe numri i elementeve tekniko-grafik (ortofoto, genplan, planimetri) për çdo pasuri
		Zbatim i teknologjisë të ruajtjes, analizimit dhe menaxhimit të të dhënave sipas standardeve ndërkombëtare, nëpërmjet trajnimit të specialistëve	Vijmësi deri në përfundim të procesit		MPPT/ALUIZNI	Numri i pasurive të përpunuara, specialistëve të trajnuar, seminareve, trajnimeve, vizitave të punës
		Krijimi i aksesit në sistemin e integruar të të dhënave, për institucionet shtetërore apo përdoruesit e tjerë.	2012 e në vijim		MPPT/ALUIZNI	Numri i subjekteve të interesuar.
2.3.3	Zhvillimi urban i territoreve me ndërtime të legalizuara, përmes asistencës teknike në hartimin dhe zbatimin i politikave të planifikimit hapësinor, nga organet e pushtetit lokal, me qëllim integrimin e këtyre territoreve, përmirësimin e kushteve të jetesës, krijimin	Hartimi dhe miratimi i akteve për administrimin e territorit të zonave/vendbanimeve informale të miratuara dhe prioritetet në trajtim	2012-2013	63.65 milion lekë	MPPT/ ALUIZNI	Dokumentat përkatës
		Ofrimi i asistencës teknike për njësitë e qeverisjes vendore në hartimin e planeve të zhvillimit dhe integrimin të zonave vendbanimeve informale.	2012 e në vijim		MPPT/ALUIZNI	Dokumentat përkatës
		Përcaktimi i numrit të objekteve pa leje të ngritura pas datës së kryerjes së fotografimit ajror të territorit të Republikës së Shqipërisë.	2012-2014	25.3 milion lekë	MPPT/ALUIZNI NJQV	Numër objektesh të përjashtuara nga legalizimi

	e mundësive për investim dhe parandalimin e ndërtimeve të ardhshme informale;	Hartimi i një dokumenti strategjik për zbatimin e sanksioneve të parashikuara në ligj, për objekte që nuk plotësojnë kriteret për legalizim	2012 -2013		MPPT/ ALUIZNI	Dokument përkatës
2.3.4	Përmirësimi i kuadrit ligjor për procesin e integritit të ndërtimeve të paligjshme të krijuara pas 2006 dhe për parandalimin e ndërtimeve të paligjshme në të ardhmen	Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore	2012-2013	Kosto administrative	MPPT/ ALUIZNI;AKPT	Miratimi i ndryshimeve ligjore
		Zbatimi i ndryshimeve ligjore	2013-2020		MPPT; ALUIZNI	Numri i objekteve te identifikua
Objekti strategjik 2.4: Përfundimi 100% i procesit të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokat bujqësore brenda vitit 2013 dhe konsolidimi i tokës bujqësore						
2.4.1	Përmirësimi i kuadrit ligjor të procesit të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokat bujqësore dhe forcimi i bashkërendimit ndërinstitucional në këtë proces;	Ndryshimi i ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Mbi verifikimin ligjor të krijimit të titujve të pronësisë”, i ndryshuar dhe i akteve nënligjore, për të zgjeruar rolin e pushtetit vendor në plotësimin e dokumentacionit ligjor të titujve të pronësisë për territoret e ish-kooperativave bujqësore.	Qershor 2012 Shtator 2012	Kosto administrative	MBUMK/ KQT; MD, njësitë e qeverisjes vendore	Miratimi i ndryshimeve ligjore dhe e akteve nënligjore
		Ndryshimi i ligjit nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore” për të zgjeruar rolin e pushtetit vendor në plotësimin e dokumentacionit ligjor të titujve të pronësisë për territoret e ish-ndërmarrjeve bujqësore	Qershor 2012 Shtator 2012	Kosto administrative	MBUMK/ KQT;MD, njësitë e qeverisjes vendore	Miratimi i ndryshimeve ligjore
		Ndryshimi i Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2009, “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi (AMTP)”	2012	Kosto administrative	MBUMK/ KQT; MD, ZRPP	Miratimi i ndryshimit të udhëzimit
		Shkëmbimi i informacionit periodik midis KV, DAMT, ZVRPP, komunave dhe bashkive	2012-2013	Kosto administrative	MBUMK/ KQT; MB; ZRPP dhe njësitë e qeverisjes vendore	Numri i raportimeve

		Raportimi periodik pranë KQT-së	Çdo tre muaj		KQT/MBUMK; MB; ZRPP	Numri i vendimeve të KV-ve
2.4.2	Përfundimi i shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore brenda vitit 2013	Vijimi i hetimit administrativ të vlerësimit të krijimit të titujve të pronësisë	2012-2013	239.8 milion lekë	KQRT/ KV-të; DAMT	Numri i vendimeve për pavlefshmërinë, rikonfirmimin, korrigjimin apo plotësimin e mangësive të titujve të pronësisë
		Proçesi vendimmarrës i vlerësimit të krijimit të titujve të pronësisë	2012-2013			
		Ndjekja e proçesit gjyqësor për pavlefshmërinë e titullit të pronësisë	2012-2013		KQRT, KV, Avokatura e Shtetit	Numri i proçeseve gjyqësore
		Dorëzimi i sipërfaqeve të përfituara në pronësi të shtetit, nga ky proçes, pranë Drejtorive të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut.	2012-2013		KQRT/ KV	Numri i proçesverbaleve me të dhënat teknike të pasurive të paluajtshme
2.4.3	Miratimi dhe zbatimi efektiv i një Strategjie Kombëtare për konsolidimin e tokës bujqësore.	Aplikimi i projektit pilot për konsolidimin e tokës bujqësore në komunën e Tërbufit i harmonizuar me planin e zhvillimit të territorit në këtë komunë	Në proces – 2013	Projekti FAO 300 mijë USD	MBUMK	Numri i fermave me transaksione në komunën e Tërbufit
		Analizë teknike për konsolidimin dhe efektet e tij tek të drejtat e njeriut	3 muaj pas përfundimit të projektit pilot	Kosto administrative	MBUMK/ MD; KQT	Rekomandimet e analizës
		Hartimi, konsultimi dhe miratimi i Strategjisë Kombëtare për konsolidimin e tokës bujqësore bazuar në rezultatet dhe të dhënat e projektit pilot të komunës së Tërbufit.	2013			MBUMK; KM/ MD; KQT; DEBASKON; MF etj
		Ngritja e Mekanizmit Monitorues të Strategjisë	2013	Kosto administrative	MBUMK	Numri i pjesëmarrësve në Mekanizëm
		Ndjekja dhe realizimi i detyrimeve të Strategjisë Kombëtare	2013-2017			MBUMK dhe institucionet e përfshira në Mekanizmin e Monitorimit

Qëllimi strategjik 3: Krijimi i një skeme efektive unike kompensimi brenda vitit 2013 dhe fillimi i zbatimit të saj bazuar në një fond fizik dhe financiar të konsoliduar për subjektet e shpronësuara edhe nëpërmjet reformimit të metodikës së vlerësimit të pronave të paluajtshme sipas vlerës së tregut dhe pas kryerjes së inventarit të pronës shtetërore..

Objektivi strategjik 3.1 Hartimi i skemës përfundimtare efektive dhe realist të kompensimit brenda vitit 2013, përfshirëafatet e zbatimit të skemës për kthimin e kompensimin e plotë të pronës nëpërmjet konsolidimit të fondit fizik dhe financiar:

3.1.1	Miratimi i skemës përfundimtare efektive dhe realist brenda vitit 2013, përfshirë afatet dhe opsionet për kompensim të plotë, të drejtë dhe përfundimtar të pronave duke u bazuar edhe në parimet e planifikimit urban afatgjatë	Nxjerrja e faturës financiare të detyrimit që shteti ka ndaj subjekteve të shpronësuara nëpërmjet: <ul style="list-style-type: none"> - Identifikimit të të gjitha vendimeve dhe ecurisë së vendimeve në gjyqësor; - Prioritizimi i vendimeve përfundimtare urgjente nga vendimet ende në proces, sipas rekomandimeve të GjEDNJ-së - Njoftimi publik i rezultateve të identifikimit dhe dhënia e mundësisë të interesuarve për paraqitjen e kontestimeve - Korrigjimi dhe nxjerrja e rezultateve përfundimtare të të gjithë vendimmarrjes ndaj subjekteve të shpronësuara; - Përlllogaritja e vlerës së detyrimeve 	2013	2.67 milion lekë	MD/Drejtoria e Koordinimit; AKKP	Raportim mbi faturën financiare
		Zbatimi i skemës kalimtare aktuale të kompensimit	2012-2013 deri në miratimin e skemës së re	120 mijë lekë	AKKP	Numri i kërkesave të shqyrtuara
		Miratimi i një skeme të re definitive mbi afatet e kompensimit në përputhje me orientimet e GJEDNJ, duke prioritetizuar rastet urgjente me vendim përfundimtar kompensimi	2013	716 mijë lekë	MD/AKKP ;Avokatura e Shtetit; Grupet e interesit	Numri i kërkesave të shqyrtuara
3.1.2	Ristrukturimi i AKKP-së me qëllim përmirësimin e funksioneve për procesin e kompensimit pas një analize	Hartimi i akteve nënligjore për ristrukturimin e burimeve njerëzore	brenda vitit 2012	150 mijë lekë	KM ; MD/AKKP	Numri i punonjësve të rekrutuar
		Përmirësimi i organizimit strukturor dhe funksional	2014	17 milion leke	MD/AKKP	Miratimi i strukturës së re

	të funksioneve dhe efencës së saj					
3.1.3	Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar dhe fondit fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban	Ndryshimi i nenit 16 të ligjit nr. 10270/2010 duke e përshtatur me nenin 3/b të ligjit 10239/2010	2012	Kosto administrative	MF/ KM; MD; AKKP	Miratimi i ligjit
Kalimi i të ardhurave nga procesi i privatizimit të pasurive shtetërore në fondin e kompensimit.		Vijimësisht	Të ardhura sipas privatizimeve	MF/ DASHPP; AKKP	Sasia e të ardhurave të kaluara	
Kalimi i të ardhurave nga buxheti i shtetit në fondin e kompensimit me skemë vjetore progresive		Për cdo vit	Buxheti 1.5 miliard leke 1.1 miliard leke 1 miliard leke 900 milion leke 700 milion leke 600 milion leke 500 milion leke 500 milion leke 500 milion leke	KM / MF	Sasia e të ardhurave buxhetore	
Kalimi i të ardhurave nga donatorë, fondacione, shoqata etj. në vijim të fushatave sensibilizuese		Vijimësisht	Donatorë të ndryshëm	MD/ AKKP	Sasia e donacioneve	
Përditësimi i informacionit mbi objektet shtetërore të identifikuara të cilat mund të ti kalojnë fondit të kompensimit fizik		2012 – 2020	Kosto administrative	AKKP/ METE, MF dhe ZQRPP	Numri i raportimeve të shkëmbyera	
Përditësimi i informacionit mbi tokat e identifikuara të cilat mund të kalojnë fondit të kompensimit fizik		2012-2020	13.3 milion leke	AKKP/ ZQRPP; MB	Sipërfaqja e tokës kaluar fondit	

	Verifikimi i gjendjes juridike përfundimtare të pasurive të paluajtshme pjesë e fondit fizik dhe koordinimi ndërinstytucional i informacionit	2012-2020	Kosto administrative	AKKP/ ZQRPP, MBUK, DAMT Drejtoria e Koordinimit të Pronave	Numri i pasurive të gatshme për kompensim fizik
	Zbatimi i qëndrueshëm i skemës tranzitore të kompensimit financiar	2012-2013	Fondi special i kompensimit të pronave 300 milion lekë 200 milion lekë 500 milion lekë 800 milion lekë 1 miliard lekë 1.2 miliard lekë 1.4 miliard lekë 1.5 miliard lekë	AKKP	Numri i subjekteve të kompensuara financiarisht
	Zbatimi i skemës së re të miratuar të kompensimit fizik	2013-2020 <i>(Afati i përcaktuar është në përputhje me afatin që vepron strategjia. Ky afat mund të jetë edhe përtej vitit 2020, në varësi të skemës së re që do të miratohet)</i>	13.3 milion lekë	AKKP, MD	Numri i subjekteve që kompensohen fizikisht
	Respektimi i barazisë gjinore në procesin e kompensimit duke trajtuar numër të barabartë gra dhe burra me kompensim, sipas mekanizmave të cilat do të parashikohen në skemën definitive	Vijimësisht		AKKP, MD	Numri i grave dhe burrave të trajtuar me kompensim për çdo vit.

Objektivi strategjik. 3.2 Reformimi i metodikës së vlerësimit të pronave të paluajtshme sipas vlerës së tregut dhe standardeve të planifikimit e zhvillimit urban si dhe përlllogaritja në vijimësi e detyrimeve financiare të shtetit, krahas përlllogaritjes së pasurive ekzistuese shtetërore nëpërmjet inventarizimit të pasurive të paluajtshme shtetërore

3.2.1	Përfundimi i rishikimit të metodikës së vlerësimit të pronës dhe krijimi i sistemit dixhital për përpilimin e hartës së tokës me vlerat e reja;	Miratimi i aktit të ri të metodikës së rishikuar dhe saktësimi i proçeseve për të cilat ajo do të përdoret	korrik 2012	Kosto administrative	MD/AKKP; ZRPP; Autoriteti Shtetëror i Standardeve të Hartave	Metodika e re
		Rivlerësimi i pasurive bazuar në metodikën e re të miratuar	2012-2020		MD/AKKP; ZRPP; Autoriteti Shtetëror i Standardeve të Hartave	Numri i pasurive të rivlerësuar
		Krijimi i sistemit dixhital të të dhënave për metodikën	2013	100 000 euro (Fonde për t'u siguruar)	MD/AKKP; ZRPP; AKPHS	Përlllogaritja e vlerës së tokës sipas tregut
		Hedhja e të dhënave në sistemin e dixhitalizuar	2013	2 milion leke	MD/ ZQRPP; Subjekte të interesuara	Numri i të dhënave të regjistruara
3.2.2	Inventarizimi i pasurive të paluajtshme të shtetit, duke identifikuar pasuritë me interes publik që duhet të mbeten pronë e shtetit, pasuritë për mbrojtjen e mjedisit, pasuritë që mund të përdoren për të nxjerrë të ardhura, pasuritë për t'u kaluar në fondin fizik për subjektet shpronësuar, pasuritë për privatizim dhe	Zbatimi i metodikës për pasuritë shtetërore	2013	20 milion leke	MD/ ZQRPP; subjekte të interesuara	Numri i pasurive të vlerësuar
		Zbatimi i metodikës për pasuritë që duhen kompensuar subjekteve të shpronësuar	2013	20 milion leke	MD / ZQRPP; AKKP; subjekte të interesuara	Numri i pasurive të vlerësuar
		Analizë për faturën financiare të shtetit në drejtim të kompensimit të subjekteve të shpronësuar mbi: <ol style="list-style-type: none"> Burimet shtetërore të pasurive të paluajtshme; shoqëritë shtetërore; fondin financiar ekzistues dhe të ardhshëm Krahasimisht me: <ol style="list-style-type: none"> Numrin e subjekteve të shpronësuar që do kompensohen; dhe vlerës reale të detyrimeve ndaj tyre 	2013	Kosto administrative	MD; MF/ ZQRPP; AKKP; subjekte të tjera	Rekomandimet e analizës së faturës financiare

	pasuritë për ndërtim për nxitjen e turizmit;	Analizë për vendimet e paekzekutuara të formës së prerë, duke përfshirë koston e tyre të përgjithshëm, dhe mjetet e disponueshme për ekzekutimin e tyre	2012	Kosto administrative	MD; AKKP; ZQRPP; Përmbarimi; MF	Rekomandimet e analizës
3.2.3	Përmirësimi dhe përditësimi i të dhënave për fondin pyjor dhe kulloror në përputhje me sistemin kombëtar të regjistrimit të pasurive të paluajtshme;	Hartimi i planeve të menaxhimit për 410 000 ha pyje dhe kullota bazuar në procesin e decentralizimit për një zhvillim të qëndrueshëm të burimeve natyrore	2012 - 2018	Buxheti i shtetit 1.269 milion lekë	MMPAU	- Programi i punës i miratuar për çdo plan - Raporte progresi të ecurisë së punës - Akti i miratimit për çdo plan nga institucionet përgjegjëse
		Rishikimi i Planeve të Menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunale në 50 % të fondit pyjor dhe kulloror mbi bazën e një metodologjie të unifikuar të bazës së të dhënave kadastrale për një zhvillim të qëndrueshëm të burimeve natyrore	2012 - 2013	Projekti i Zhvillimit të Burimeve Natyrore 39 mijë lekë	MMPAU	- Raporte progresi - Akt miratimi për çdo plan menaxhimi
		Inventari kombëtar elektronik GIS për fondin pyjor dhe kulloror	2014 - 2015	Donatorë 164 mijë lekë	MMPAU	- Termat e Referencës dhe metodologjia e miratuar nga institucionet përgjegjëse - Raportet pjesore të progresit - Raporti përfundimtar i miratuar nga institucionet përgjegjëse
3.2.4	Përfundimi i transferimit të pronave të njësitë e pushtetit vendor, të procedurave të regjistrimit të pronave shtetërore, duke përfshirë edhe pyjet e kullotat;	Saktësimi i kufijve administrativ, konstatimi dhe eliminimi i mbivendosjeve bazuar në zgjidhje konsensuale midis komunave fqinje	2011 - 2013	Buxheti 145 mijë lekë	MMPAU/ AITPP; NJQV	- Programi i punës - Komuna të rishikuara - Ngastra të regjistruara sipas komunave dhe ekonomive pyjore
		Rishikimi i listave të inventarit për të evidentuar pronat që kanë mbetur pa u transferuar në Njësitë e Qeverisjes Vendore	2011 - 2012		MMPAU/ AITPP; NJQV; ZQRPP; institucione të tjera qendrore	Raportim periodik
		Regjistrimi i pronave shtetërore dhe atyre të transferuara në Njësitë e Qeverisjes Vendore në ZVRPP	2012 - 2013		MMPAU/ AITPP; NJQV; ZQRPP; institucione të tjera qendrore	Raportim periodik
		Trajnimi i stafit të NJQV-ve	2012–2013	43mijë lekë	MB/AITPP; NJQV	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Organizimi i takimeve në qarqe për të siguruar bashkëpunimin e duhur midis qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe për forcimin e kapaciteteve të nivelit vendor.	Vijimësisht		MB/AITPP; NJQV	Numri i takimeve dhe rekomandimet e nxjerra
		Rishikimi i listave të inventarëve të NJQV-ve për sip.e tokës bujqësore	2012	21 mijë lekë	MB/AITPP; MBMK; NJQV	Numri i VKM-ve të miratuara
		Përditësimi i listave të miratuara me VKM nga Institucionet Qëndrore, reflektimin e ndryshimeve	2012-2014	65 mijë lekë	MB/AITPP; Institucionet Qendrore	Numri i VKM-ve të miratuara për rishikimin
		Hartimin e listave të inventarëve të pronave të Institucioneve Qëndrore që nuk e kanë filluar këtë proces	2012-2014	65 mijë lekë	MB/AITPP; Institucionet Qendrore	Numri i VKM-ve të miratuara

		Shkëmbimi i informacionit me sektorët brenda Institucioneve Qëndrore të ngarkuara për vijimshmërinë e procesit	2012-2014	65 mijë lekë	MB/AITPP; Institucionet Qendrore	Numri i raportimeve mbi ecurinë e procesit
3.2.5	Forcimi i bashkërendimit ndër-institucional bazuar në parimin e konsultimit publik gjatë procesit të transferimit të pronave shtetërore pyje dhe kullota te Njësitë e Qeverisjes Vendore dhe regjistrimit të tyre, si dhe gjatë privatizimit me objektiv evitim të territorit dhe të titujve të pronësisë	Unifikimi i akteve ligjore me veprim ndërinstitucional	2012 - 2013	15 mijë lekë	MMPAU	4 Akte ligjore dhe nënligjore të rishikuara
		Hartimi i planeve të përbashkëta të veprimit	2012 - 2013		MD/Drejtoria e Përgjithshme e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve privatë; Drejtoria e Koordinimit të Pronave; EURALIUS	Numri i planeve të miratuara
		Ndjekja e zbatimit të tyre	2012 - 2013		MD/Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria e Koordinimit të Pronave	Raportimet mbi ecurinë e procesit
3.2.6	Zhvillimi i të drejtave të pronësisë në zonat me përparësi turizmin të llojit troje në përputhje me parimet e planifikimit të territorit dhe të qëllimit të përdorimit efektiv të tokës	Përfundimi i procedurave të kalimit të së drejtës së pronësisë mbi truallin e njërive të ndërtuara, në zonat me përparësi turizmin për subjektet që kanë paraqitur kërkesë.	2012-2016	25.3 milion lekë	MPPT/ALUIZNI	Sasia e sipërfaqes së zonave me përparësi zhvillimin e turizmit, për të cilën është kaluar e drejta e pronësisë mbi truallin e njërive të ndërtuara
		Analizë për hartimin dhe miratimin e ndryshimeve në ligjin nr.10186, datë 5.11.2009, "Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin", i ndryshuar	Brenda 6 muajve nga miratimi i strategjisë		MD;MPPT/ALUIZNI	Hyrja në fuqi e ndryshimeve në ligj
		Kryerja e procedurave të regjistrimit fillestar për njësitë e ndërtuara, të përgjithshme në regjistrat e pasurive të paluajtshme	2012-2016		ALUIZNI ZRPP	Numri i njërive të ndërtuara në zonat me përparësi turizmin të regjistruara në regjistrat e pasurive të paluajtshme.
		Evidentimi i trojeve të lira, brenda zonave të stimuluar, për efekt të kompensimit fizik të ish-pronarëve.	2012-2015		MPPT/ALUIZNI AKPP	Sipërfaqja e trojeve të lira, brenda cdo zone të stimuluar
3.2.7	Reduktimi i fragmetarizimit të pronave pyje dhe kullota, për të	Hartimi dhe miratimi i Planit kombëtar për pyjet dhe kullotat	2012 - 2015	15 mijë lekë	MMPAU	- Plani kombëtar i miratuar - Ngastrat e përcaktuara për fond kompensimi

	krijuar një sektor funksional, përfitues dhe konkurrues në treg	Hartimi dhe miratimi i Planit kombëtar për pyjet dhe kullotat	2012 - 2015			- Plani kombëtar i miratuar - Ngastrat e përcaktuara për fond kompensimi
3.2.8	Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe mekanizmave institucionalë për administrimin dhe trajtimin e fondit pyjor dhe kullorosor në kushtet e transferimit të pronës nga pushteti qendror në atë lokal, mbi bazën e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm si dhe të rolit parësor që ai ushtron në mbrojtjen e mjedisit	Hartimi i akteve ligjor dhe nënligjore të unifikuara me BE Përcaktimi i rregullave mbi bazën e të cilave do të realizohet përfshirja në qarkullim ekonomik i lëndës drusore që rezulton nga fondi pyjor në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore dhe të subjekteve private	2012 - 2013	66 mijë lekë	MMPAU	- Ligji i ri për pyjet dhe kullotat - Akte nënligjore të rishikuara (4)

Qëllimi strategjik 4: Forcimi i sistemit të të drejtave të pronësisë dhe mbrojtjes të tyre deri në fazën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe administrative përfundimtare, sipas standardeve të GjEDNj-së në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë, me qëllim rritjen e sigurisë mbi pronën e fituar me ligj dhe të investimeve mbi të, si dhe të dinamizmit të tregut të tokës brenda vitit 2020.

Objektivi strategjik 4.1. Forcimi i sistemit të të drejtave të pronësisë përmes luftës ndaj korrupsionit dhe fenomeneve të tjera negative .

4.1.1	Vlerësimi i legjislacionit ekzistues me qëllim harmonizimin dhe thjeshtëzimin e tij, respektimin e barazisë gjinore dhe ndërmarrja e nismave të reja ligjore në fushën e të drejtave të pronësisë;	Analiza e thelluar e legjislacionit për të drejtat e pronësisë dhe harmonizimit tekniko-ligjor i brendshëm i tij.	6 muaj nga miratimi i Strategjisë	Kosto administrative	MD/ MB; MPPT; Avokatura e Shtetit; Komisioni Qeveritar i Tokës; EURALIUS; Subjekte të interesuara	Përgatitja e raportit me rekomandime
		Botimi i përmbledhjes së legjislacionit të pronësisë.	Dhjetor 2012	360 lekë/kopje	MD/QPZ	Botime të publikuara
		Ndryshimi i legjislacionit për shërbimin përbarimor gjyqësor me qëllim nxitjen e procesit të ekzekutimit të Vendimeve	Dhjetor 2012	150 mijë lekë	MD/ Subjekte të interesuara	Hyrja në fuqi e ligjit

		Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit nr. 10491/2011 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për noterinë”, me qëllim lehtësimin e procedurave dhe uljen e kostos për qarkullimin civil të pronave.	Qershor 2012	150 mijë lekë	MD/ Dhoma Kombëtare e Noterisë; Subjekte të interesuara	Hyrja në fuqi e ligjit
		Hartimi i nismave ligjore dhe nënligjore të tjera sipas rekomandimeve të analizës së thelluar të legjislacionit për të drejtat e pronësisë dhe harmonizimit tekniko-ligjor i brendshëm i tij	2013-2014	Fonde për t'u siguruar	MD/ Institucionet e tjera të interesuar; EURALIUS	Hyrja në fuqi e akteve të hartuara.
		Trajnime në teknika të ndryshme legjislative dhe praktikat më të mira i stafit të DPK-së dhe i hartuesve të ligjit në administratën shtetërore me fokus të drejtat e pronësisë	Vijimësisht	Shpenzime të projekteve të asistencës EURALIUS dhe buxhetore	MD/ EURALIUS, ministritë e linjës dhe staf nga Kuvendi	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Rishikimi i manualit të hartimit të ligjeve	2017	Donatorë	MD/EURALIUS	Numri i kopjeve të manualit
4.1.2	Rritja e efektivitetit të agjencive të pushtetit ekzekutiv dhe të gjykatave nën parimin e roleve dhe përgjegjësi të ndara, si dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të agjencive shtetërore sipas praktikave të mira evropiane	Analizë teknike e funksioneve, strukturave dhe efektivitetit të agjencive shtetërore që veprojnë në sektorin e të drejtave të pronësisë, duke përfshirë edhe agjencitë e reja	Qershor 2012	Kosto administrative	MD/ZRPP;AKKP;ALUZNI; AITPP; KVT; KQT; AKKP	Rekomandimet e analizës
		Përbushja e rekomandimeve të analizës teknike përmes masave strukturore dhe institucionale	Korrik 2012 - vijim	Kosto administrative		Miratimi i strukturave të reja
		Miratimi i përshkrimeve të punës dhe rekrutimi i stafit të Drejtorisë së Koordinimit	Gjashtëmujori i parë i vitit 2012	Shpenzime operative	MD	Numri i stafit të rekrutuar dhe cilësitë e tyre
		Trajnime dhe ngritja e kapaciteteve të institucioneve shtetërore që kanë kompetenca dhe detyra të lidhura me pronësinë	Vijimësisht 2012-2017	Shpenzime operative dhe fonde të donatorëve	MD/ministritë e linjës, ZRPP, AKKP, ALUIZNI, AKPHS, Drejtoria e Koordinimit, Banka Botërore, EURALIUS, shoqëria civile	Shërbim efektiv dhe në përputhje me ligjin, rritje e cilësisë së shërbimit. Numri i personelit të trajnuar
		Trajnime të vazhdueshme të gjyqtarëve për çështje të të drejtave të pronësisë duke përfshirë: <ul style="list-style-type: none"> - standardet evropiane, procesin e rregullt ligjor dhe modele të juridiksioneve të tjera; - ndryshimet ligjore të fundit mbi të drejtat e pronësisë; - të dhënat dhe provat që gjeneron 	Vijimësisht	Shpenzime operative + Donatorët	Shkolla e Magjistraturës EURALIUS; Avokatura e Shtetit;	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese

	ZRPP				
	Standardizimi i procesit të shqyrtimit të ankesave të qytetarëve për çështjet e pronësisë.	2012	Kosto administrative	MD/EURALIUS, institucionet e përfshira në strategji	Miratimi i formateve të ankesave dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare
	Ushtrimi i inspektimeve të planifikuara në gjyqësor për çështjet e pronësisë dhe marrja e masave të duhura	2012-17	184 mijë lekë çdo vit	MD/KLD, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit	Raporte dhe rekomandime
	Ushtrimi i inspektimeve të planifikuara në institucionet ekzekutive që lidhen me çështjet e pronësisë dhe marrja e masave të duhura	Në vijimësi	Kosto administrative	MD / ZRPP; AKKP; ALUIZNI	Raporte dhe rekomandime
	Ndjekja e Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike, me qëllim qëndrueshmërinë e stafit në pozicione kyçe dhe përcaktimit të rregullave të qarta për rekrutimin, ngritjen në detyrë, transferimin, dhe procedimin disiplinor	2012-2013	Shpenzime të planifikuara të kësaj Strategjie	DAP/MD;MF; MB; MBUMK; MMPAU; METE	Raportimet në kuadër të Strategjisë
	Ristrukturimi i ambientit për Dhomën Administrative të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë	2012	100 milion lekë	ZABGJ	Kushtet e punës
	Ndërtimi i kompleksit të Pallatit të Drejtësisë	2013-2015	13.8 milion Euro financim i pritshëm i BE-së	MD/ EUD; ZABGJ; gjykatat, Bashkia Tiranë	Marrja në dorëzim e kompleksit
	Permiresimi i kushteve të teknologjisë së informacionit nëpërmjet instalimit të pajisjeve si dhe softwareve, për përpunimin e të dhënave si dhe ruajtjen e tyre në mënyrë të sigurtë.	Vijimësisht	3 milion lekë çdo vit + donatorë	MD/MITIK dhe institucionet e përfshira në strategji	Numri i pajisjeve elektronike dhe dixhitale, si dhe i pajisjeve të tjera
	Përmirësimi i kushteve të punës në drejtim të përmirësimit të pajisjeve të zyrës	Vijimësisht			

	Krijimi i portalit për të drejtat e pronësisë, të aksesueshëm edhe nga qytetarët në funksion të shpejtësisë së procesit dhe rritjes së transparencës	2013-2017	3 milion Euro	MD/Institucionet e varësisë	% e qytetarëve përdorues të portalit
	Fushatë sensibilizimi për portalin	Pas krijimit të portalit dhe në vijimësi		MD/ Institucionet e varësisë	Ulje e kërkesave të qytetarëve për informim
	Trajnime të stafit për përdorimin e portalit	Pas krijimit të portalit dhe në vijimësi		MD	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
	Organizimi i fushatave në mediane dhe shkruar dhe elektronike, si dhe publikimi dhe shpërndarja e fletëpalosjeve, posterave, për informimin e publikut mbi të drejtat e pronësisë	Vijimësisht	641 mijë lekë + fonde të donatorëve	MD/ MPPT; ZRPP; AKKP; ALUIZNI; Avokatura e Shtetit; shoqëria civile	Ulje e kërkesave të qytetarëve për informim, numri i fletëpalosjeve dhe posterave të publikuar dhe të shpërndarë
	Organizimi i tryezave për konsultimin e politikave dhe legjislativës me grupet e interesit, ministrat dhe institucione shtetërore të interesuara	Vijimësisht	262 mijë lekë + fonde të donatorëve	MD/ MPPT; ZRPP; AKKP; ALUIZNI; shoqëria civile	Përgatitja e rekomandimeve
	Rritja e volumit të informacionit falas mbi të drejtat e pronësisë për publikun nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit	Vijimësisht	Kosto administrative	MD/MPPT, ZRPP, AKKP, ALUIZNI dhe institucione të tjera që merren me të drejtat e pronësisë	Vendosja e informacioneve në faqet zyrtare, shtimi dhe përditësimi i tyre
	Publikimi i përmbledhjes së vendimeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për çështjet e pronësisë	2012	348 lekë/kopje + fonde të donatorëve	MD/ Avokatura e Përgjithshme e Shtetit; QPZ; EURALIUS	Numri i botimeve të shpërndara
	Përditësimi i përmbledhjes së vendimeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për çështjet e pronësisë	2016		MD/ Avokatura e Përgjithshme e Shtetit; QPZ	Numri i kopjeve të shpërndara
	Publikimi i udhëzuesit mbi standardet e vendimeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për çështjet e pronësisë	2012		MD/Avokatura e Përgjithshme e Shtetit; QPZ; EURALIUS	Numri i kopjeve të shpërndara

		Vendosja në faqet zyrtare elektronike të MD, ZRPP, AKKP, ALUZIONI të njoftimeve publike për politikë, propozimet për ndryshimet në legjislacion, legjislacionin në fuqi, procedurat dhe rregullat të cilat trajtojnë çështjet e pronësisë.	Vijimësisht		MD; MPPT/ ZRPP; AKKP; ALUZIONI	Numri i politikave, nismave ligjore dhe nënligjore, procedurave dhe të rregullave të publikuara
Objektivi strategjik 4.2. Zbatimin efektiv dhe pa barriera, në kohë dhe cilësi të vendimeve përfundimtare, administrative apo gjyqësore, që disponojnë të drejta pronësie, sidomos për subjektet e shpronësuara, nëpërmjet forcimit të shërbimit përmbarimor privat apo agjencive të tjera private dhe parandalimit të konflikteve pranë GjEDNj-së.						
4.2.1	Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë formë të prerë, sipas detyrimeve të GjEDNj	Identifikimi i të gjitha vendimeve që janë bërë tituj ekzekutiv dhe ecurisë së ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Prioritizimi i vendimeve përfundimtare urgjente nga vendimet ende në proces, sipas rekomandimeve të GjEDNj-së Njoftimi publik i rezultateve të identifikimit dhe dhënia e mundësisë të interesuarve për paraqitjen e kontestimeve Korrigjimi dhe nxjerrja e rezultateve përfundimtare të të gjithë vendimmarrjes ndaj subjekteve të shpronësuara; Ekzekutimi me përparësi i vendimeve përfundimtare urgjente	2012 - 2013	Kosto administrative	MD/Drejtoria e Koordinimit; AKKP	Raportim mbi të dhënat e vendimeve që ekzekutohen
4.2.2	Rritja e qëndrueshme e nivelit të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të pronësisë konform standardeve	Ushtrimi i kontrolleve/inspektimeve periodike njohëse tematike në fushën e të drejtave të pronësisë me fokus shmangien e korrupsionit	Vijimësisht	3.17 milion lekë çdo vit	MD/ Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit	Rekomandimet e raporteve të inspektimit
		Kontrolli/inspektimi i shërbimit përmbarimor privat tematike në fushën e të drejtave të pronësisë	Vijimësisht		MD / Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Privatë	Rekomandimet e raporteve të inspektimit

	evropiane, si dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit përbarimor	Zhvillimi i konkurseve të certifikimit të përbaruesve gjyqësor private	Çdo vit	140 mijë lekë / konkurs	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Shkolla e Magjistraturës	Rritja e numrit të përbaruesve të certifikuar
		Trajnimi i punonjësve të shërbimit përbarimor shtetëror dhe përbaruesve gjyqësor privatë për çështje të pronësisë	Vijimësisht	306 mijë lekë + donatorë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Shkolla e Magjistraturës; EURALIUS; Avokatura e Shtetit;	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Trajnimi i stafit të IT-së që do të menaxhojë sistemin elektronik	Vijimësisht	222 mijë lekë + donatorë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë; EURALIUS	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
4.2.3	Fuqizimi i rolit të shërbimit përbarimor privat	Informimi publik mbi shërbimin përbarimor privat	Vijimësisht	Kosto administrative	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve privatë ; EURALIUS	Rritja e numrit të çështjeve të përbaruesve privatë
		Hartimi i programeve trajnuese nga Dhoma Kombëtare e Përbaruesëve Privat në bashkëpunim me MD me fokus të drejtat e pronësisë.	Vijimësisht	137 mijë lekë + DONATORË	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve privatë; EURALIUS	Miratimi i programit trajnues
		Aksesimi i përbaruesve në bazat e të dhënave të regjistrit publik të pasurive, të kthimit dhe kompensimit të pronës dhe të ALUIZNI-t	Vijimësisht	1 milion lekë çdo akses+ DONATORË	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë; EURALIUS	Shkurtimi i kohës së shërbimit dhe ulja e kostove
		Organizimi i seminareve për të ndërgjegjësuar organet e administratës shtetërore dhe publikun të gjerë në lidhje me rolin e detyrat e përbaruesve privatë	Vijimësisht	Kosto administrative + donatorë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve privatë; EURALIUS	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
4.2.4	Konsolidimi i sistemit ALBIS dhe shtrirja e tij për të gjithë sistemin	Implementimi i sistemit qendror elektronik të të dhënave	Brenda 2012	2.5 milion lekë + donatorë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria Teknologjisë së Informacionit; EURALIUS	Nxjerrja e statistikave

	përbarimor.	Trajnime për zbatimin e sistemit ALBIS nga përbaruesit privat gjyqësorë	Vijimësisht	Donatorë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve Privatë; EURALIUS	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Mirëmbajtja e njësisë qendrore që sistemi të jetë në çdo kohë <i>online</i>	Vijimësisht	3 milion lekë çdo vit	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria Teknologjisë së Informacionit	Reduktimi i ankesave për funksionimin e sistemit
		Përditësimi i çështjeve të hedhura në sistem në kuadër të tërheqjes së dosjeve nga përbarimi gjyqësor privat, sidomos për çështjet e pronësisë	Vijimësisht	1.02 milion lekë	MD/ Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria Teknologjisë së Informacionit	Nxjerrja e statistikave
		Mirëmbajtja dhe azhurnimi i sistemit pas kërkesave të paraqitura nga përbaruesit privatë, sidomos për çështjet e pronësisë	Vijimësisht	1.02 milion lekë	MD/ Drejtoria e Përbarimit ; Drejtoria Teknologjisë së Informacionit	Reduktimi i ankesave
4.2.5	Garantimi i standardeve kushtetuese përmes rritjes së efektivitetit të pushtetit gjyqësor me efekt përmirësimit cilësor të vendimeve gjyqësore	Ndjekja e detyrimeve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013	Sipas afatit të Strategjisë	Shpenzimet e planifikuara të Strategjisë	Mekanizmi Monitorues i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë	Raportimet e ecurisë së Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë
		Trajnimi i gjyqtarëve për çështjet e pronësisë në funksion të përmirësimit të cilësisë së vendimeve gjyqësore	Vijimësisht	324 mijë lekë çdo vit +donatorë	MD/ DPÇD në MD; Shkolla e Magjistraturës; Avokatura e Shtetit;	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Krijimi i dhomës administrative , pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë	Brenda 2012	100 milion lekë dhe kosto administrative	ZABGJ/MD dhe Kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë	Rekrutimi i stafit administrativ dhe caktimi i gjyqtarëve
4.2.6	Përmirësimi i mbikëqyrjes së zbatimit të vendimeve përfundimtare	Krijimi i bazës së të dhënave për vendimet e pa ekzekutuara për të identifikuar ato të që lidhen me çështjet e pronësisë	Brenda 2012	3.75 milion lekë	MD/ Drejtoria e Koordinimit të Pronave	Dixhitalizimi i statistikave
		Shkëmbimi i informacionit periodik midis Dhomës Kombëtare të Përbaruesve Privatë, Drejtorisë së Përgjithshme të Përbarimit dhe Drejtorisë së Koordinimit të Pronave në Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me numrin e vendimeve të pa ekzekutuara	Vijimësisht	3.75 milion lekë + donatorë	MD/Drejtoria e Përgjithshme e Përbarimit; Dhoma Kombëtare e Përbaruesve Privatë;Drejtoria e Koordinimit të Pronave; EURALIUS	Numri i raporteve të shkëmbyera
		Hartimi i programeve vazhduese të inspektimit në institucionet që bëhen pengesë në zbatimin e vendimeve gjyqësore. Koordinimi i informacionit të nevojshëm midis institucioneve që lëshojnë tituj pronësie dhe ZRPP-së.	Vijimësisht	3.75 milion lekë	MD/Drejtoria e Përbarimit; Drejtoria e Koordinimit të Pronave	Numri i inspektimeve të zhvilluara sipas programit

		Vënia në ekzekutim e sanksioneve të parashikuara për moszekutimin e vendimeve	Vijimësisht	Kosto administrative	MD/Drejtoria e Përmbarimit	Numri i sanksioneve të ekzekutuara
4.2.7	Ulja e numrit të ankimeve përpara GJEDNJ me objekt të drejtat e pronësisë	Ndjekja e detyrimeve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013 për fuqizimin e zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me forma alternative	Sipas afatit të Strategjisë	Shpenzimet e planifikuara të Strategjisë	Mekanizmi Monitorues i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë	Raportimet e ecurisë së Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë
		Ekzekutimi i vendimeve të GJEDNJ-së ndaj Shqipërisë për pronat	Vijimësisht	4 milion lekë çdo vit	MD, Avokatura e Shtetit Ministria e Financave	Numri i vendimeve të ekzekutuara
		Zhvillimi i procedurave negociuese për çështjet e komunikuar nga GJEDNJ-ja për çështjet e pronësisë	Vijimësisht	800 mijë lekë çdo vit	MD, Avokatura e Shtetit	Ulja e numrit të vendimeve të GjEDNJ
4.2.8	Reduktimi i mbingarkesës së gjykatave dhe zvarritjeve të çështjeve gjyqësore mbi çështjet e vendimeve administrative të AKKP-së nëpërmjet reformimit të procedurave gjyqësore;	Ndjekja e detyrimeve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013 për reduktimin e ngarkesës në gjykata	Sipas afatit të Strategjisë	Shpenzimet e planifikuara të Strategjisë	Mekanizmi Monitorues i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë; EURALIUS	Raportimet e ecurisë së Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë
		Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve të Gjykatave të Shkallës së Parë dhe të Apelit për çështje të pronësisë	Vijimësisht	Shpenzime të planifikuara nga projektet USAID, EURALIUS 3, MD	MD/Shkolla e Magjistraturës	Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve trajnuese
		Inspektime të Ministrisë së Drejtësisë dhe të KLD-së në gjykata për çështje të pronësisë me fokus shmangien e korrupsionit	Vijimësisht	450 mijë lekë çdo vit	MD/KLD, Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të Drejtësisë	Rekomandimet e raporteve të inspektimit
		Reformimi i Kodit të Procedurës Civile për shqyrtimin e përshpejtuar të çështjeve të pronësisë, me theks tek njoftimi elektronik i palëve dhe tek përbërja e gjykatës me një gjyqtar	2012-2013	150 mijë lekë	MD/KLD; institucionet e tjera të interesuara	Miratimi i ndryshimeve te kodit të Procedurës Civile
4.2.9	Respektimi i të drejtave të barazisë gjinore në dhënien e vendimeve për çështjet e pronësisë	Monitorimi i vazhdueshëm i Vendimeve të gjykatave për çështjet e pronësisë	Vijimësisht		MD; Drejtoria e Inspektimit te Gjyqësorit; Drejtoria e Koordinimit te Pronave	Raportet e monitorimit. Numri i vendimeve te dhena
		Trajnimi i gjyqtarëve mbi barazinë gjinore për të drejtat e pronësisë	Vijimësisht	Fonde nga UNWOMEN	MD; Shkolla e Magjistraturës	Numri i trajnimeve, pjesëmarrja

Qëllimi strategjik 5: Modernizimi dhe përmirësimi i informacionit nëpërmjet dixhitalizimit 100% të sistemeve që kanë informacion për pasuritë e paluajtshme, përfshirë hartat, sipas standardeve të direktivës INSPIRE, në funksion të përfuturit nga kapacitetet e IKDhGj, deri në vitin 2020.

Objektivi strategjik 5.1. Dixhitalizimi i informacionit mbi të drejtat e pronësisë për nxitjen e zhvillimit kombëtar të IKDHGJ dhe procedurave elektronike të aplikimit, si element thelbësor për një shërbim më të shpejtë, më të besueshëm, transparent, publik dhe pa influenca të paligjshme në përputhje me strategjinë ndërsektoriale të shoqërisë së informacionit dhe të standardeve të direktivës INSPIRE.

5.1.1	Përmirësimi i legjislacionit për krijimin dhe mirëfunksionimin e IKDhGj dhe bazave të të dhënave në institucionet menaxhuese të çështjeve të pronësisë lidhur me standardet, mbulimin kombëtar, komunikimin, aksesin, publikimin, kontrollin dhe shpeshësinë e raportimit	Analizë paraprake mbi legjislacionin sektoral që rregullon çështjet e pronësisë dhe të dhënat që do të dixhitalizohen, duke identifikuar edhe të dhënat që do t'i vihen në dispozicion publikut, si dhe përfitimet e tij në përputhje me mbrojtjen e të dhënave personale	6 muaj nga miratimi i strategjisë	Kosto administrative	MD/ Ministrinë e linjës për çështjet e pronësisë	Rekomandimet e analizës
		Hartimi dhe miratimi i akteve ndryshuese të legjislacionit për krijimin e bazave të të dhënave bazuar në rekomandimet e analizës	2012-2013			Hyrja në fuqi e akteve të miratuara
		Hartimi dhe miratimi i rregulloreve të brendshme të çdo institucioni të dixhitalizuar për ndërvëprimin dhe administrimin e të dhënave të çështjeve të pronësisë duke respektuar legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale	2012-2013	Kosto administrative	MD/ MITIK dhe institucionet e dixhitalizuara	Hyrja në fuqi e akteve të miratuara
5.1.2	Instalimi i rrjeteve kompjuterike në institucionet me funksione në të drejtat e pronësisë, ende të padixhitalizuara	Hartimi i arkitekturës së sistemeve elektronike	2012-2013	Fonde për 'tu siguruar	MD/ AKKP; ZRPP; ALUIZNI, MMPAU, MTKRS	Miratimi i arkitekturës
		Ngritja e bazave të të dhënave nëpër institucionet që merren me çështjet e pronësisë, ende të padixhitalizuara	2012-2013			Testimi i sistemeve
		Ndërtimi i arshivës dixhitale për pronat e paluajtshme, shtetërore për NJQV-të.	2012	42 mijë lekë	MB/AITPP; NJQV	Nxjerrja e statistikave
		Ndërtimi i arshivës dixhitale për pronat e paluajtshme, shtetërore për Institucionet Qëndrore	2012-2014	86 mijë lekë	Institucionet Qendrore	Nxjerrja e statistikave

5.1.3	Ndërtimi i një rrjeti të brendshëm të dixhitalizuar intraneti mes Ministrisë së Drejtësisë dhe disa prej institucioneve të varësisë që trajtojnë të drejtat e pronësisë, si dhe Gjykatave në funksion të menaxhimit të integruar të informacionit	Hartimi i arkitekturës për rrjetin e brendshëm intranet midis Gjykatave dhe Ministrinë së Drejtësisë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë	2012	3 milion Euro	MD/KLD; EURALIUS	% e dixhitalizimit në çdo institucion % e dixhitalizimit në të gjithë sektorët
		Ndërlidhja e Ministrisë së Drejtësisë dhe KLD me Gjykatat, nëpërmjet vendosjes së dy serverave në MD dhe KLD	2013			
		Hartimi i arkitekturës për rrjetin e brendshëm intranet midis Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të varësisë të çështjeve të pronësisë	2012-2017	Fonde për t'u siguruar	MD/ MITIK	
		Ndërlidhja e Ministrisë së Drejtësisë me institucionet e çështjeve të pronësisë	2012-2017		MD/ MITIK dhe ministritë e linjës për çështjet e pronësisë	
5.1.4	Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet administrative apo gjyqësore dhe dixhitalizimi i AKKP-së	Krijimi i një baze të dhënash dixhitale për informacionin gjeografiko-hartografik GIS të gjitha vendimeve për njohjen/kthimin apo kompensimin e pronës të dhëna në vite.	2012	800 mijë Euro Shpenzime të planifikuara të projektit të MD, PBA, MF + donatorë	MD/ AKKP	Nxjerrja e statistikave
		Hartimi i një baze të dhënash arkivore dixhitale për të evidentuar të gjitha vendimet e dhëna ndër vite nga organet paraardhëse që kanë ushtruar këtë veprimtari administrative	2012	3.75 milion lekë +donatorë	MD/Drejtoria e Koordinimit për pronat	Nxjerrja e statistikave
5.1.5	Përmirësimi i të dhënave dhe i informacionit hartografik	Miratimi i bazës ligjore të nevojshme, strukturës dhe përshkrimeve të punës të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor për standardet shtetërore dhe rregullat uniforme për krijimin e sistemeve të informacionit gjeohapësinor, në përputhje me standardet europiane pa shmangur përgjegjësinë e ZRPP për krijimin, përditësimin dhe menaxhimin e hartave të indeksit të regjistrimit mbi baza ditore	2012	Kosto administrative	MITIK/ MD; ALUIZNI,	Miratimi i aktit ligjor
		Rekrutimi, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve të personelit të Autoritetit Shtetëror oër Informacionin Gjeohapësinor	2012		Ministria përgjegjëse për Autoritetin/Autoriteti Shtetëror	Numri i personave të rekrutuar, numri i trajnimeve dhe i stafit të trajnuar
		Përgatitja e standardeve unike për prodhimin e hartës nga Autoriteti Shtetëror	2012	Fondet për t'u siguruar	Autoriteti Shtetëror	Miratimi i standardeve

